

**KIRKLARELİ İLİ KÖYLERİN ALTYAPISININ DESTEKLENMESİ (KÖYDES) PROJESİ
2017 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ VE PROGRAM DAĞILIM ÇİZELGESİ**

01.11.2017

S. NU.	SEKTÖR ADI	2017 YILI BÜTÇESİ
1	İçme Suyu	1.348.000,00 ₺
2	Yol	5.421.055,00 ₺
3	Atık Su	685.000,00 ₺
TOPLAM		7.454.055,00 ₺

2017 YILI KÖYDES KÖY YOLLARI PROJELERİ UYGULAMALARI

S. NU.	İLÇE ADI	YAPILAN PROJE	PROJENİN NİTELİĞİ	PROJE AŞAMASI	
1	Merkez	Şükrüpaşa-Demirköy İlçe Hd.(Armutveren)	I. Kat Asfalt Kaplama 4 Km.	Bitti	
2		İly.İlt-Kadıköy	II. Kat Asfalt Kaplama 3 Km.	Bitti	
3		Dy.İlt.-Ulukonak	II. Kat Asfalt Kaplama 4 Km.	Bitti	
4		Asilbeyli Köyü	Köy İçi Parke Taşı Kaplama İşi	Devam Ediyor	
5		Çeşmeköy Köyü		Devam Ediyor	
6		Dereköy Köyü		Devam Ediyor	
7		Dolhan Köyü		Devam Ediyor	
8		Erikler Köyü		Devam Ediyor	
9		Eriklice Köyü		Devam Ediyor	
10		Karakoç Köyü		Devam Ediyor	
11		Kayalı Köyü		Devam Ediyor	
12		Kocahıdır Köyü		Devam Ediyor	
13		Koyunbaba Köyü		Devam Ediyor	
14		Paşayeri Köyü		Devam Ediyor	
15		Ürünlü Köyü		Devam Ediyor	
16		Üsküpdere Köyü		Devam Ediyor	
17		Yoğuntaş Köyü		Devam Ediyor	
18		Yündolan Köyü		Devam Ediyor	
19	Babaeski	Yenimahalle-Karahalil Beldesi		II. Kat Asfalt Kaplama 3 Km.	Bitti
20		Taşköprü Köyü		Köy İçi Parke Taşı Kaplama İşi	Bitti
21		Yeniköy Köyü			Bitti
22		Karamesutlu Köyü (Ek Program)	Başlanmadı		
23		Müsellim Köyü (Ek Program)	Başlanmadı		
24		Oruçlu Köyü (Ek Program)	Başlanmadı		
25	Sofuhaliil Köyü (Ek Program)	Başlanmadı			
26	Demirköy	Armutveren-Merkez İlçe Hd. (Şükrüpaşa)	I. Kat Asfalt Kaplama 3 Km.	Bitti	
27		Ky.İlt-Boztaş	II. Kat Asfalt Kaplama 5 Km.	Bitti	
28	Kofçaz	Tatlıpınar-Topçular	I. Kat Asfalt Kaplama 5 Km.	Bitti	
29		Ky.İlt-Karaabalar	II. Kat Asfalt Kaplama 4 Km.	Bitti	
30		Ahmetler Köyü	Köy İçi Parke Taşı Kaplama İşi	Devam Ediyor	
31		Elmacık Köyü		Devam Ediyor	
32		Kocayazı Köyü		Devam Ediyor	
33		Malkoçlar Köyü		Devam Ediyor	
34		Tatlıpınar Köyü		Devam Ediyor	
35		Lüleburgaz		Davutlu-Ky.İlt. (Seyitler)	I. Kat Asfalt Kaplama 5 Km.
36	Ovacık-Kayabeyli			II. Kat Asfalt Kaplama 4 Km.	Bitti
37	Ayvalı Köyü			Köy İçi Parke Taşı Kaplama İşi	Devam Ediyor
38	Pehlivan köyü	Pehlivan köyü İlçe-Hıdırca	II. Kat Asfalt Kaplama 2 Km.	Bitti	
39		Akarca Köyü	Köy İçi Parke Taşı Kaplama İşi	Devam Ediyor	
40		Doğanca Köyü		Devam Ediyor	
41		Kuştepe Köyü		Devam Ediyor	
42	Pınarhisar	Dy.İlt-Hacıfaklı		II. Kat Asfalt Kaplama 1,5 Km.	Bitti
43		Akören Köyü	Köy İçi Parke Taşı Kaplama İşi	Bitti	
44		Ataköy Köyü		Bitti	
45		Cevizköy Köyü		Bitti	
46		Evciler Köyü		Bitti	
47		Poyralı Köyü		Bitti	
48		Tozaklı Köyü		Bitti	
49		Yenice Köyü		Bitti	
50	Vize	Dy.İlt.-Düzova		II. Kat Asfalt Kaplama 4 Km.	Bitti
51		İly.İly.-Topçuköy	II. Kat Asfalt Kaplama 2 Km.	Bitti	
52		Akpınar Köyü	Köy İçi Parke Taşı Kaplama İşi	Devam Ediyor	
53		Akpınar Köyü (Ek Program)		Başlanmadı	
54		Balkaya Köyü		Devam Ediyor	
55		Çavuşköy Köyü		Bitti	
56		Doğancar Köyü		Bitti	
57		Evrencik Köyü		Devam Ediyor	
58		Kışlacık Köyü		Devam Ediyor	
59		Kışlacık Köyü (Ek Program)		Başlanmadı	
60		Kızılağaç Köyü		Devam Ediyor	
61		Müsellim Köyü		Devam Ediyor	
62		Sergen Köyü		Bitti	
63		Soğucak Köyü		Bitti	
64		Hasbuğa Köyü		Bitti	
65	Topçuköy Köyü	Bitti			

2017 YILI KÖYDES İÇME SUYU PROJELERİ UYGULAMALARI

S. NU.	İLÇE ADI	YAPILAN PROJE	PROJENİN NİTELİĞİ	PROJE AŞAMASI
1	Merkez	Çayırılı Köyü	İçme Suyu Depo Bakım ve Onarım İşİ	Devam Ediyor
2		Geçitağzı Köyü		Devam Ediyor
3		Karadere Köyü		Devam Ediyor
4		Kızılcıkdere Köyü		Devam Ediyor
5		Kuzulu Köyü	Kaptaj ve İshale Hattı Yapım İşİ	Devam Ediyor
6	Babaeski	Ağayeri Köyü	İçme Suyu Depo Bakım ve Onarım İşİ	Bitti
7		Çengerli Köyü		Bitti
8		Kumrular Köyü	Sondaj Bağlantısı Yapım İşİ	Bitti
9		Sinanlı Köyü	200 m ³ Betonarma Ayaklı Depo Yapım İşİ	Devam Ediyor
10	Kofçaz	Beyci Köyü	İçme Suyu Depo Bakım ve Onarım İşİ	Devam Ediyor
11		Malkoçlar Köyü	Terfi Hattı Boru Değişim İşİ	Devam Ediyor
12	Lüleburgaz	Alacaoğlu Köyü	Sondaj Açılması İşİ	Devam Ediyor
13		Hamitabat Köyü	İçme Suyu Depo Bakım ve Onarım İşİ	Devam Ediyor
14		Sarıcaali Köyü		Devam Ediyor
15	Pınarhisar	İslambeyli Köylü	İshale Hattı Yapım İşİ	Bitti
16	Vize	Akınıclar Köyü	İçme Suyu Depo Bakım ve Onarım İşİ	Bitti
17		Evrenli Köyü (Ek Program)		Başlanmadı
18		Çavuşköy Köyü		Bitti

2017 YILI KÖYDES ATIK SU PROJELERİ UYGULAMALARI

S. NU.	İLÇE ADI	YAPILAN PROJE	PROJENİN NİTELİĞİ	PROJE AŞAMASI
1	Merkez	Düzorman Köyü	Kanalizasyon, Fosseptik ve Doğal Arıtma Yapım İşİ	İhale Aşamasında
2	Babaeski	Nadırlı Köyü	Fosseptik ve Doğal Arıtma Yapım İşİ	Bitti
3	Lüleburgaz	Müsellim Köyü	Kanalizasyon, Fosseptik ve Doğal Arıtma Yapım İşİ	Devam Ediyor
4		Sarıcaali Köyü	Fosseptik ve Doğal Arıtma Yapım İşİ	Devam Ediyor