

**KIRKLARELİ İLİ KÖYLERİN ALTYAPISININ DESTEKLENMESİ (KÖYDES) PROJESİ**  
**2019 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ VE PROGRAM DAĞILIM ÇİZELGESİ**

31.12.2021

S. NU.	SEKTÖR ADI	2019 YILI BÜTÇESİ
1	İçme Suyu	1.875.977,22 ₺
2	Yol	8.157.458,00 ₺
3	Atık Su	625.657,78 ₺
4	Coğrafi Bilgi Sistemi ve Sayısallaştırma İşlemleri	1.000.000,00 ₺
5	Ortak Alım ve Müşavirlik Hizmetleri	737.000,00 ₺
<b>TOPLAM</b>		<b>12.396.093,00 ₺</b>

**2019 YILI KÖYDES KÖY YOLLARI PROJELERİ UYGULAMALARI**

S. NU.	İLÇE ADI	PROJE YERİ	PROJENİN NİTELİĞİ	PROJE AŞAMASI	
1	Merkez	Ky.İlt. (Değirmencik)-Kavakdere köy yolu	Beton Kaplama (SSB) 2 Km	Bitti	
2		Karadere-Şükrüpaşa köy yolu	Menfez Yapım İşi	Bitti	
3		Kırkklareli-Asilbeyli köy yolu <b>(Ek Program)</b>	BSK yol bakım onarımı 5 km	Bitti	
4		Ahmetçe Köyü	Köy İçi Parke Taşı Kaplama İşi	Bitti	
5		Beypınar Köyü		Bitti	
6		Çağlayık Köyü		Bitti	
7		Çayırılı Köyü		Bitti	
8		Çeşmeköy Köyü		Bitti	
9		Dereköy Köyü		Bitti	
10		Dokuzhöyük Köyü		Bitti	
11		Erikler Köyü		Bitti	
12		Eriklice Köyü		Bitti	
13		Geçitağzı Köyü		Bitti	
14		Kadıköy Köyü		Bitti	
15		Karadere Köyü		Bitti	
16		Karahamza Köyü		Bitti	
17		Karakoç Köyü		Bitti	
18		Kavakdere Köyü		Bitti	
19		Kayalı Köyü		Bitti	
20		Kızılıkdere Köyü		Bitti	
21		Kocahıdır Köyü		Bitti	
22		Üsküpdere Köyü		Bitti	
23		Yündolan Köyü		Bitti	
24		Ahmetçe Köyü <b>(Ek Program)</b>		Bitti	
25		Karahamza Köyü <b>(Ek Program)</b>		Bitti	
26	Babaeski	İly.İlt.-Minnetler köy yolu		I. Kat 1 Km Sathi Kaplama Yapım İşi	Bitti
27		Ağayeri Köyü		Köy İçi Trapez Kanal Yapım İşi	Bitti
28		Taşköprü Köyü <b>(Ek Program)</b>		Beton Trapez Kanal Yapım İşi	Bitti
29		Kadıköy Köyü 1	Menfez Yapım İşi	Bitti	
30		Kadıköy Köyü 2		Bitti	
31		Yenimahalle Köyü	Köy İçi Trapez Kanal Yapım İşi	Bitti	
32		Ağayeri Köyü	Köy İçi Parke Taşı Kaplama İşi	Bitti	
33		Çavuşköy Köyü		Bitti	
34		Düğüncülü Köyü		Bitti	
35		Erikleriyurdu Köyü		Bitti	
36		Ertuğral Köyü		Bitti	
37		Karacaoğlan Köyü		Bitti	
38		Karamesutlu Köyü		Bitti	
39		Kuleli Köyü		Bitti	
40		Kumrular Köyü		Bitti	
41		Kuzuçardağı Köyü <b>(Ek Program)</b>		Bitti	
42		Mutlu Köyü		Bitti	
43		Nadırlı Köyü		Bitti	
44		Nadırlı Köyü <b>(Ek Program)</b>		Bitti	
45		Nacak Köyü <b>(Ek Program)</b>		Bitti	
46		Osmaniye Köyü		Bitti	
47		Pancarköy Köyü		Bitti	
48		Sofuhallil Köyü		Bitti	
49		Taşköprü Köyü		Bitti	
50		Taşağıl Köyü <b>(Ek Program)</b>		Bitti	
51		Terzili Köyü		Bitti	
52		Yeniköy Köyü		Bitti	
53		Yeniköy Köyü <b>(Ek Program)</b>		Bitti	
54	Demirköy	Sarpdere-Balaban köy yolu		Menfez Yapım İşi	Bitti
55		Armutveren Köyü		Köy İçi Parke Taşı Kaplama İşi	Bitti
56		Avcılar Köyü			Bitti
57		Balaban Köyü	Bitti		
58		Beğendik Köyü	Bitti		
59		Boztaş Köyü	Bitti		
60		Gökyaka Köyü	Bitti		
61		Hamdibey Köyü	Bitti		
62		İncesirt Köyü	Bitti		
63		Karacadağ Köyü	Bitti		
64		Limanköy Köyü	Bitti		
65		Sarpdere Köyü	Bitti		
66		Sislioba Köyü	Bitti		
67		Sivriler Köyü	Bitti		
68		Yeşilce Köyü	Bitti		
69		Yiğitbaşı Köyü	Bitti		

S. NU.	İLÇE ADI	PROJE YERİ	PROJENİN NİTELİĞİ	PROJE AŞAMASI
70	Kofçaz	Ky.İlt-Ahlatlı köy yolu	I. Kat 2 Km Sathi Kaplama Yapım İşi	Bitti
71		Ahmetler Köyü	Köy İçi Parke Taşı Kaplama İşi	Bitti
72		Ahlatlı Köyü		Bitti
73		Elmacık Köyü		Bitti
74		Karaabalar Köyü		Bitti
75		Kocayazı Köyü		Bitti
76		Kula Köyü		Bitti
77	Lüleburgaz	Lüleburgaz-Tatarköy köy yolu	I. Kat 7 Km Sathi Kaplama Yapım İşi	Bitti
78		Lüleburgaz-Umurca köy yolu	II. Kat 4 Km Sathi Kaplama Yapım İşi	Bitti
79		Ayvalı Köyü	Köy İçi Parke Taşı Kaplama İşi	Bitti
80		Eskitaşlı Köyü		Bitti
81		Emirali Köyü (Ek Program)		Bitti
82		Turgutbey Köyü		Bitti
83	Pehlivanköy	Hıdırca Köyü	Köy İçi Parke Taşı Kaplama İşi	Bitti
84		Kumköy Köyü		Bitti
85		Yeşilpınar Köyü		Bitti
86	Pınarhisar	Akören Köyü	Köy İçi Parke Taşı Kaplama İşi	Bitti
87		Cevizköy Köyü		Bitti
88		Evciler Köyü		Bitti
89		Sütlüce Köyü		Bitti
90		Kurudere Köyü		Bitti
91	Vize	İly.İlt.-Hamidiye köy yolu	Beton Kaplama (SSB) 2 Km	Bitti
92		Doğanca Köyü	Köy İçi Parke Taşı Kaplama İşi	Bitti
93		Hamidiye Köyü		Bitti
94		Kızılağaç Köyü		Bitti
95		Kömürköy Köyü		Bitti
96		Kışlacık Köyü		Bitti

### 2019 YILI KÖYDES İÇME SUYU PROJELERİ UYGULAMALARI

S. NU.	İLÇE ADI	PROJE YERİ	PROJENİN NİTELİĞİ	PROJE AŞAMASI
1	Merkez	Ahmetçe Köyü	200 m <sup>3</sup> .lük Gömme Depo Bakım ve Onarım İşi	Bitti
2		Çayırılı-Erikler Köyü (Grup İçme Suyu)	150 m <sup>3</sup> .lük Gömme Depo Bakım ve Onarım İşi	Bitti
3		Çeşmeköy Köyü	İlave Şebeke Hattı Yapım İşi	Bitti
4		Eriklice Köyü	75 m <sup>3</sup> .lük Gömme Depo Bakım ve Onarım İşi	Bitti
5		Çayırılı ve Erikler Köyleri (Ek Program)	İçme Suyu Terfi Hattı Bakım ve Onarım İşi	Bitti
6		Çukurpınar Köyü (Ek Program)	İçme Suyu İsale Hattı Bakım ve Onarım İşi	Bitti
7		Merkez İlçe Tüm Köyler (Ek Program)	İçme Suyu Şebeke Tadilatları, İlave Şebeke Yapılması ve Atık Su İşlerinde Kullanılmak Üzere Boru Alım İşi	Bitti
8	Babaeski	Çiğdemli Köyü	İçme Suyu Sondaj Açılması İşi	Bitti
9		Çiğdemli Köyü (Ek Program)	İçme Suyu Sondaj Kuyusu Temizliği İşi	Bitti
10	Demirköy	Armutveren Köyü	İçme Suyu İshale Hattı Bakım ve Onarım İşi	Bitti
11		Boztaş Köyü	İshale Hattı Boru Değişim İşi	Bitti
12		Limanköy Köyü	İçme Suyu İshale Hattı bakım ve Onarım İşi	Bitti
13		Limanköy Köyü (Tahsisat Değişikliği)	İçme Suyu Depo Bakım ve Onarım İşi	Bitti
14		Avcılar Köyü (Ek Program)	İçme Suyu Kaptaj Yapım İşi	Devam Ediyor
15	Yeşilce Köyü (Ek Program)	İçme Suyu Terfi Hattı Deplase Ve Kaptaj Yapım İşi	Devam Ediyor	
16	Kofçaz	Kocayazı Grubu III (Elmacık-Kadıköy) Köyleri (Ek Program)	İçme Suyu 50 m <sup>3</sup> .lük Biriktirme Depo, Trafo Güç Artırımı ve Terfi İsale Hattı Yapım İşi	İhale Aşamasında
17	Lüleburgaz	Celaliye Köyü	İçme Suyu Sondaj Kuyusu Bağlantısı İşi	Bitti
18		Ertuğrul Köyü	İçme Suyu Sondaj Kuyusu Bağlantısı İşi	Bitti
19		Yenibedir Köyü	İçme Suyu Sondaj Kuyusu Bağlantısı İşi	Bitti
20		Celaliye Köyü (Ek Program)	İçme Suyu İlave Şebeke Hattı Yapım İşi	Bitti
21	Pehlivanköy	Akarca Köyü (Tahsisat Değişikliği)	İçme Suyu İshale Hattı Değişim İşi	Bitti
22	Pınarhisar	Akören Köyü	50 m <sup>3</sup> .lük Betonarme Biriktirme Depo Yapım İşi	Bitti
23		Cevizköy Köyü (Ek Program)	İçme Suyu Sondaj Kuyusu Açılması İşi	Bitti
24		Cevizköy Köyü (Ek Program)	İçme Suyu Sondaj Kuyusu Bağlantısı İşi	Bitti
25		Evciler Köyü	İçme Suyu Boru Alım İşi	Bitti
26		Hacıfaklı Köyü	İçme Suyu İsale Hattı Boru Değişim İşi	Bitti
27		Osmancık Köyü	100 m <sup>3</sup> .lük Gömme Depo Bakım ve Onarım İşi	Bitti
28	Vize	Aksicim Köyü	İçme Suyu Kaptaj Yapım İşi	Bitti
29		Develi Köyü	50 m <sup>3</sup> .lük Gömme Depo Bakım ve Onarım İşi	Bitti
30		Develi Köyü (Ek Program)	İçme Suyu İsale Taliye Hattı Yapım İşi	Bitti
31		Kızılağaç Köyü	100 m <sup>3</sup> .lük Gömme Depo Bakım ve Onarım İşi	Bitti
32		Kızılağaç-Kışlacık Köyü (Grup İçme Suyu)	İshale Hattı Boru Değişim İşi	Bitti
33		Kömürköy Köyü (Ek Program)	İçme Suyu Şebeke Yapım İşi	Bitti
34		Pazarlı Köyü	100 m <sup>3</sup> .lük Gömme 20 m <sup>3</sup> .lük Biriktirme Depo Bakım ve Onarım İşi	Bitti
35		Sergen Köyü (Ek Program)	İçme Suyu Arıtma Tesisi Bakım, Onarım ve İkmal İşi	Bitti

### 2019 YILI KÖYDES SULAMA PROJELEŞİ UYGULAMASI

S. NU.	İLÇE ADI	PROJE YERİ	PROJENİN NİTELİĞİ	PROJE AŞAMASI
1	Kofçaz	Devletiağaç Köyü	Hayvan İçme Suyu Gölet Yapım İşi	Bitti
2		Terzidere Köyü		Bitti
3		Topçular Köyü		Bitti
4	Pehlivanköy	Akarca Köyü	Kapalı Büz Yağmur Suyu Tahliye Yapılması İşi	Bitti

S. NU.	İLÇE ADI	PROJE YERİ	PROJENİN NİTELİĞİ	PROJE AŞAMASI
<b>2019 YILI KÖYDES ATIK SU PROJELERİ UYGULAMALARI</b>				
S. NU.	İLÇE ADI	PROJE YERİ	PROJENİN NİTELİĞİ	PROJE AŞAMASI
1	Merkez	Deveçatağı Köyü	Kanalizasyon, Fosseptik ve Arıtma Yapım İşi	Bitti
2	Pınarhisar	Tozaklı Köyü ( <b>Ek Program</b> )	Kanalizasyon Boru Alım İşi	Bitti
3	Vize	Kızılağaç Köyü	Kanalizasyon Bakım ve Onarım İşi	Bitti
4		Sergen Köyü ( <b>Ek Program</b> )	Fosseptik ve Doğal Arıtma Yapım İşi	Bitti